
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА


         


                ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

	Об отчете об исполнении городской целевой программы «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением  Совета депутатов города  Новосибирска от 06.02.2008 № 865


В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1330, от 25.11.2009 № 1471, от 23.12.2009 № 1502, от 02.11.2010 № 168) (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска                                                                               Н. Н. Болтенко
Приложение 

к решению Совета депутатов

города Новосибирска 

от ______________ № ______
ОТЧЕТ 

об исполнении городской целевой программы «Газификация города 
Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1330, 
от 25.11.2009 № 1471, от 23.12.2009 № 1502, от 02.11.2010 № 168)
Городская целевая программа «Газификация города Новосибирска» на 
2008 – 2010 годы (далее – Программа) принята решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1330, от 25.11.2009 № 1471, от 23.12.2009 № 1502, от 02.11.2010 № 168).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись улучшение социально-экономических условий жизни населения, создание условий для широкого использования населением природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. 
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
строительство необходимого количества газопроводов высокого и низкого давления;

организация эффективной формы взаимодействия органов местного самоуправления с объединениями граждан (потребительскими кооперативами), созданными в целях реализации мероприятий по газификации индивидуального жилищного фонда;

организация процедуры передачи построенных газопроводов в муниципальную собственность и последующей передачи их в аренду газоснабжающей (эксплуатирующей) организации;

обеспечение контроля за эксплуатацией газопроводов и возможности подключения к ним новых потребителей.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Система программных мероприятий
2.1. Организационные мероприятия.
2.1.1. В ходе реализации Программы систематически проводились исследования (мониторинг) состояния газификации индивидуального жилищного фонда по районам города Новосибирска. 
Изменение состояния газификации индивидуального жилищного фонда города исследовалось на основании данных о построенных газовых сетях, количестве перспективных потребителей и степени готовности домов индивидуального жилищного фонда к приему газа.
2.1.2. С учетом данных исследований осуществлялся анализ для выбора наиболее перспективных площадок для газификации индивидуального жилищного фонда. По результатам его проведения на основании заявок администраций районов города Новосибирска составлялись и корректировались ежегодные планы газификации индивидуального жилищного фонда.

2.1.3. Регулярно оказывалась юридическая и консультационно-методическая помощь жилищным кооперативам, их членам по вопросам участия в мероприятиях по газификации. 
2.1.4. Заключено 26 соглашений с жилищными кооперативами о софинансировании мероприятий по газификации. 
2.2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия.
Выполнено строительство газопроводов высокого давления (далее – ГВД), газопроводов низкого давления (далее – ГНД) для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда по районам города Новосибирска. Итоги представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

	№ п.
	Тип газопроводов 

(в зависимости 

от источника 
финансирования)
	Протяженность газопроводов, км

	
	
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Итого по Программе

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1. ГВД

	1.1
	ГВД, построенные за счет средств областного бюджета
	8,5
	2,0
	4,2
	4,2
	5,78
	5,78
	18,48
	11,98

	1.2
	ГВД, построенные за счет средств бюджета города
	-
	2,7
	4,3
	4,3
	3,77
	3,77
	8,07
	10,77

	1.3
	ГВД, построенные за счет привлеченных средств
	31,7
	11,9
	9,4
	9,4
	3,52
	3,52
	44,6
	24,82

	1.4
	Общая протяженность построенных ГВД
	40,2
	16,6
	17,9
	17,9
	13,07
	13,07
	71,17
	47,57

	
	2. ГНД

	2.1
	ГНД, построенные за счет средств бюджета города
	14,0
	14,0
	-
	-
	-
	-
	14,0
	14,0

	2.2
	ГНД, построенные за счет привлеченных средств
	116,0
	92,1
	47,1
	47,1
	57,2
	57,2
	220,3
	196,4

	2.3
	Общая протяженность построенных ГНД
	130,0
	106,1
	47,1
	47,1
	57,2
	57,2
	234,3
	210,4


Таблица 2

	№ п.
	Показатель уровня газификации домов индивидуального 
жилищного фонда
	Количество домов индивидуального жилищного фонда, ед.

	
	
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Итого по Программе

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспечены технической возможностью подключения к системе газоснабжения
	4330
	4875
	3600
	3600
	2000
	2005
	9930
	10480

	2
	Подключены к системе газоснабжения
	-
	2017
	-
	1451
	-
	2005
	-
	5473


В 2008 году предстояло решить следующие проблемы: 

отставание строительства ГВД (по данной причине часть средств из бюджета города была направлена на завершение строительства ГВД для поселка «Южный» в Первомайском районе);

неэффективность действовавшей схемы финансирования газификации, которое осуществлялось в виде предоставления субсидий кооперативам на удешевление работ по строительству ГНД (в результате построенные за счет средств бюджета города ГНД поступали в собственность соответствующих кооперативов и не передавались в муниципальную собственность города Новосибирска).
В 2009 году данные проблемы были решены путем направления средств бюджета города на строительство ГВД, что позволило оформлять их в муниципальную собственность города Новосибирска, контролировать целевое использование средств бюджета города, организовать техническое обслуживание вновь построенных опасных производственных объектов.

2.3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами.
По состоянию на декабрь 2010 года приняты в муниципальную собственность города Новосибирска и переданы в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска (далее – МУП «Энергия») газопроводы общей протяженностью 94,5 км (ГВД – 21,5 км, ГНД – 73,0 км).

В 2009 году 25 кооперативов расторгли договор с газораспределительными организациями на техническое обслуживание и аварийное прикрытие газовых сетей, после чего значительная часть жителей индивидуальных жилых домов оказалась на грани отключения от природного газа. В целях ликвидации возникшей социальной напряженности, обеспечения безопасной эксплуатации бесхозяйных газовых сетей, а также для осуществления совместно с МУП «Энергия» процедуры принятия их в муниципальную собственность города Новосибирска и последующей передачи в аренду газоснабжающей (эксплуатирующей) организации при участии муниципального образования города Новосибирска была создана газораспределительная организация – открытое акционерное общество «Городские газовые сети». 

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась структурными подразделениями мэрии города Новосибирска и МУП «Энергия», а также организациями независимо от организационно-правовой формы в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Общее руководство Программой осуществлял первый заместитель мэра города Новосибирска.

Оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Контроль за исполнением Программы осуществляла мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города, средств областного бюджета и привлеченных средств в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3
	№п.
	Источник 
финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Процент исполнения 

	
	
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Всего
	

	
	
	план/факт
	план/факт
	план/факт
	план/факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средства бюджета города
	26814,5/ 21636,3
	32286,0/ 32286,0
	29021,7/ 28311,2
	88122,2/ 82233,5
	93,3

	2
	Средства областного бюджета
	43400,0/ 43400,0
	24716,0/ 24716,0
	40000,0/ 40000,0
	108116,0/ 108116,0
	100

	3
	Привлеченные средства
	320785,5/ 178568,8
	141700,0/ 122260,0
	89995,0/ 90580,0
	552480,5/ 391408,8
	70,8

	       Итого:
	391000,0/ 243605,1
	198702,0/ 179262,0
	159016,7/ 158891,2
	748718,7/ 581758,3
	77,7


Сокращение объемов финансирования Программы в целом не повлияло на результаты ее исполнения. Плановый показатель обеспечения технической возможности подключения к газовым сетям 9930 домов индивидуального жилищного фонда выполнен. Фактически путем реализации программных мероприятий данная возможность обеспечена 10480 домам.

5. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь результатов, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4
	Район города 
Новосибирска
	Техническая возможность подключения к системе 
газоснабжения, домов
	Про-цент испол-нения
	Строительство ГВД, км
	Про-цент испол-нения 
	Строительство ГНД,

 км
	Про-цент испол-нения 

	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дзержинский
	1635
	1788
	109,4
	15,5
	9,7
	62,7
	51,7
	51,7
	100

	Октябрьский
	1218
	1224
	100,5
	7,12
	3,62
	50,8
	26,7
	17,6
	65,9

	Заельцовский
	611
	729
	119,3
	2,4
	2,0
	83,3
	5,2
	9,1
	175

	Калининский
	398
	436
	109,5
	0,0
	0,0
	-
	8,4
	8,5
	101,2

	Ленинский
	1168
	1461
	125,1
	8,25
	6,05
	73,3
	42,3
	42,7
	100,9

	Кировский
	520
	497
	95,6
	8,9
	1,0
	11,2
	8,9
	12,7
	142,7

	Советский
	855
	380
	44,4
	12,0
	5,9
	49,2
	26,2
	10,5
	40,1

	Первомайский
	3525
	3965
	112,5
	17,0
	19,3
	113,5
	64,9
	57,6
	88,8

	   Итого:
	9930
	10480
	105,5
	71,17
	47,57
	66,8
	234,3
	210,4
	89,8


Выполнение мероприятий Программы в 2008 – 2010 годах позволило:

обеспечить техническую возможность для газификации 10480 домов индивидуального жилищного фонда;
подключить к системе газоснабжения 5473 дома индивидуального жилищного фонда;
увеличить протяженность ГВД на 47,57 км, ГНД - на 210,4 км;
улучшить экологическую обстановку в городе за счет снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и уменьшения зольных отходов;

использовать природный газ вместо угля, мазута и сжиженного газа населению, проживающему в индивидуальном жилищном фонде, за счет поставок для коммунальных нужд, тем самым снизив затраты на оплату коммунальных услуг, приблизив условия быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизованно.

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой программы «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1330, от 25.11.2009 № 1471, от 23.12.2009 № 1502,
от 02.11.2010 № 168)

Отчет об исполнении программных мероприятий и финансового обеспечения городской целевой программы 
«Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 865 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1330, 
от 25.11.2009 № 1471, от 23.12.2009 № 1502, от 02.11.2010 № 168)
	№ п.
	Мероприятие
	Показатель
исполнения/
единица 
измерения
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Всего 
по Программе
	Результат и оценка 
эффективности исполнения мероприятий

	
	
	
	план/ факт
	процент исполнения
	план/ факт
	процент исполнения
	план/ факт
	процент исполнения
	план/ факт
	процент исполнения
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Организационные мероприятия
	

	1.1
	Проведение исследований (мониторинга) о состоянии газификации индивидуального жилищного фонда по районам города
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено

	1.2
	Проведение анализа для выбора наиболее перспективных площадок для газификации индивидуального жилищного фонда на основании данных исследований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено

	1.3
	Оказание юридической помощи жилищным кооперативам, консультирование их членов по вопросам участия кооперативов в мероприятиях по газификации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено

	1.4
	Заключение соглашений с жилищными кооперативами о софинансировании мероприятий по газификации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено

	2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия

	2.1.  Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Дзержинского района

	2.1.1
	Строительство ГВД
	Протяженность, км
	6,8/

1,0
	14,7
	4,3/

4,3
	100
	4,4/

4,4
	100
	15,5/

9,7
	62,7
	Выполнено частично. В связи с недостаточностью денежных средств в 2008 году строительство ГВД в запланированном объеме не выполнено. Средства ОБ направлены администрацией Новосибирской области на оплату кредиторской задолженности за 2007 год 

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	7368,15/ 18900,0
	256,5
	23195,0/ 23195,0
	100
	0,0/

0,0
	-
	30563,15/ 42095,0
	137,7
	

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	497,48/ 497,48
	100
	5557,1/ 5557,1
	100
	6054,58/ 6054,58
	100
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	6930,0/ 6930,0
	100
	22050,0/ 22050,0
	100
	28980,0/ 28980,0
	100
	

	2.1.2
	Строительство ГНД 
	Протяженность, км 
	18,0/ 

18,0
	100
	13,2/

13,2
	100
	20,5/

20,5
	100
	51,7/

51,7
	100
	Выполнено



	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	3711,79/ 4565,0
	123
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	3711,79/ 4565,0
	123
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	49880,06/ 19688,0
	39,5
	24270,0/ 17600,0
	72,5
	21730,00/ 21730,0
	100
	95880,06/ 59018,0
	61,6
	

	2.1.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	600/ 
650
	108,3
	800/
800
	100
	235/
338
	143,8
	1635/ 1788
	109,4
	Выполнено



	2.2.  Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Октябрьского района

	2.2.1
	Строительство ГВД
	Протяжен-ность, км 
	3,5/
0,0
	0
	0,8/
0,8
	100
	2,82/
2,82
	100
	7,12/
3,62
	50,8
	Выполнено частично. В связи с непо​ступлением средств ОБ в 2008 году строительство ГВД не выполнено

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	3718,35/
0,0
	0
	0,0/
0,0
	-
	16500,0/ 16500,0
	100
	20218,35/ 16500,0
	81,6
	

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	0,0/
0,0
	-
	0,0/
0,0
	-
	10000,0/

10000,0
	100
	10000,0/ 10000,0
	100
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	5040,0/ 5040,0
	100
	0,0/

0,0
	-
	5040,0/ 5040,0
	100
	

	2.2.2
	Строительство ГНД 
	Протяжен-ность, км
	18,0/
8,9
	49,4
	3,7/
3,7
	100
	5,0/
5,0
	100
	26,7/
17,6
	65,9
	Выполнено частично.

В связи с неэффективностью действовавшей в 2008 году схемы финансирования строительства ГНД из средств БГ (в виде субсидий кооперативам), финансирование осуществлено не в полном объеме: с учетом наибольшего количества подключаемых домов

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	3711,79/

1638,45
	44,1
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	3711,79/ 1638,45
	44,1
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	35280,86/ 9734,0
	27,6
	24860,0/ 4810,0
	19,3
	3640,0/ 6500,0
	178,6
	63780,86/ 21044,0
	33
	

	2.2.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	559/
564
	100,9
	300/
300
	100
	359/
360
	100,3
	1218/ 1224
	100,5
	Выполнено


	2.3. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Заельцовского района

	2.3.1
	Строительство ГВД
	Протяжен-ность, км
	0,8/

0,4
	50
	1,6/

1,6
	100
	0,0/

0,0
	-
	2,4/

2,0
	83,2
	Выполнено частично. Причина указана в строке 2.1.1 

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	732,15/

0,0
	0
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	732,15/

0,0
	0
	

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	9614,89/ 9614,89
	100
	0,0/

0,0
	-
	9614,89/ 9614,89
	100
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	3647,85/ 3647,85
	100
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	3647,85/ 3647,85
	100
	

	2.3.2
	Строительство ГНД 
	Протяжен-ность, км
	0,0/

3,9
	-
	2,0/

2,0
	100
	3,2/

3,2
	100
	5,2/

9,1
	175
	Выполнено

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	0,0/

950,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

950,0
	-
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	0,0/

4200,0
	-
	3900,0/ 3900,0
	100
	0,0/ 4160,0
	-
	3900,0/ 12260,0
	314,4
	

	2.3.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	100/
100
	100
	300/
300
	100
	211/
329
	155,9
	611/
729
	119,3
	Выполнено

	2.4. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Калининского района

	2.4.1
	Строительство ГВД 
	Протяжен-ность, км
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	-

	2.4.2
	Строительство ГНД
	Протяжен-ность, км
	6,0/

6,1
	101,7
	0,4/

0,4
	100
	2,0/

2,0
	100
	8,4/

8,5
	101,2
	Выполнено

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	1215,79/ 740,0
	60,9
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	1215,79/ 740,0
	60,9
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	6584,21/ 6584,21
	100
	1300,0/ 520,0
	40
	1040,0/ 2600,0
	250
	8924,21/ 9704,21
	108,7
	

	2.4.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	150/
150
	100
	150/
150
	100
	98/
136
	138,8
	398/
436
	109,5
	Выполнено

	2.5. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Ленинского района

	2.5.1
	Строительство ГВД
	Протяжен-ность, км
	3,7/

1,5
	40,5
	2,0/

2,0
	100
	2,55/

2,55
	100
	8,25/

6,05
	73,3
	Выполнено частично. Причина указана в строке 2.1.1 

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	3939,55/ 8148,0
	206,8
	1446,0/ 1446,0
	100
	10000,0/ 10000,0
	100
	15385,55/ 19594,0
	127,4
	

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	367,85/ 367,85
	100
	4413,0/ 4413,0
	100
	4780,85/ 4780,85
	100
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	12600,0/ 12600,0
	100
	0,0/

0,0
	-
	12600,0/ 12600,0
	100
	

	2.5.2
	Строительство ГНД 
	Протяжен-ность, км
	15,0/ 15,4
	102,7
	14,3/ 14,3
	100
	13,0/

13,0
	100
	42,3/

42,7
	100,9
	Выполнено

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	3087,79/ 2880,0
	93,3
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	3087,79/ 2880,0
	93,3
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	32889,66/ 16412,0
	49,9
	12100,0/ 12100,0
	100
	9100,0/ 16900,0
	185,7
	54089,66/ 45412,0
	84
	

	2.5.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, единиц
	510/

830
	162,7
	330/

330
	100
	328/

301
	91,1
	1168/ 1461
	125,1
	Выполнено

	2.6. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Кировского района

	2.6.1
	Строительство ГВД 
	Протяжен-ность, км
	8,2/

0,3
	3,7
	0,7/

0,7
	100
	0,0/

0,0
	-
	8,9/

1,0
	11,2
	Выполнено частично. Причина указана в строке 2.1.1 

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	8916,55/ 3276,0
	36,7
	75,0/

75,0
	100
	0,0/

0,0
	-
	8991,55/ 3351,0
	37,3
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	2000,0/ 2000,0
	100
	650,0/ 4410,0
	678,5
	0,0/

0,0
	-
	2650,0/ 6410,0
	241,9
	

	2.6.2
	Строительство ГНД 
	Протяжен-ность, км
	6,6/ 

10,4
	157,6
	0,5/

0,5
	100
	1,8/

1,8
	100
	8,9/

12,7
	142,7
	Выполнено

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	1340,59/ 600,0
	44,8
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	1340,59/ 600,0
	44,8
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	41624,86/ 11560,0
	27,7
	650,0/ 650,0
	100
	4485,0/ 2340,0
	52,2
	46759,86/ 14550,0
	33,1
	

	2.6.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов,
единиц
	220/
203
	92,3
	160/
160
	100
	140/134
	95,7
	520/497
	95,6
	Выполнено частично. В связи с несвоевременностью оформления жителями необходимых документов некоторые дома до настоящего времени не обеспечены возможностью подключения к системе газоснабжения

	2.7. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Советского района

	2.7.1
	Строительство ГВД 
	Протяжен-ность, км
	6,1/

0,0
	0
	5,9/

5,9
	100
	0,0/

0,0
	-
	12,0/

5,9
	49,2
	Выполнено частично. Причина указана в строке 2.1.1 

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	6593,95/0,0
	0
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	6593,95/ 0,0
	0
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	0,0/

0,0
	-
	13000,0/ 36800,0
	283,1
	0,0/

0,0
	-
	13000,0/ 36800,0
	283,1
	

	2.7.2
	Строительство ГНД 
	Протяжен-ность, км
	19,0/ 

3,3
	17,4
	3,0/

3,0
	100
	4,2/

4,2
	100
	26,2/

10,5
	40,1
	Выполнено частично. Причина указана в строке 2.2.2. Кроме того, строительство ГНД существенно  осложнилось имущественными спорами в поселках «Плановый» и «Огурцово» 

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	3919,79/ 480,0
	12,2
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	3919,79/ 480,0
	12,2
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	47875,26/ 3740,0
	7,8
	3900,0/ 3900,0
	100
	4550,0/ 4550,0
	100
	56325,26/ 12190,0
	21,6
	

	2.7.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	650/
128
	19,7
	110/
110
	100
	95/
142
	149,5
	855/
380
	44,4
	Выполнено частично. Причины указаны в строках 2.7.1, 2.7.2 

	2.8. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Первомайского района

	2.8.1
	Строительство ГВД
	Протяженность, км
	11,1/ 13,4
	120,7
	2,6/

2,6
	100
	3,3/

3,3
	100
	17,0/

19,3
	113,5
	Выполнено

	
	
	ОБ, 

тыс. рублей
	12131,3/ 13076,0
	107,8
	0,0/

0,0
	-
	13500,0/ 13500,0
	100
	25631,3/ 26576,0
	103,7
	

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	1388,85/ 1388,85
	100
	21805,78/ 21805,78
	100
	9051,6/ 8341,1
	92,2
	32246,23/ 31535,73
	97,8
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	49209,7/ 49209,7
	100
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	49209,7/ 49209,7
	100
	

	2.8.2
	Строительство ГНД
	Протяженность, км
	47,4/ 40,1
	84,6
	10,0/

10,0
	100
	7,5/

7,5
	100
	64,9/

57,6
	88,8
	Выполнено частично. В связи с корректировкой проектных решений в 2008 году объем строительства ГНД сокращен 

	
	
	БГ, 

тыс. рублей
	8438,11/ 8394,0
	99,5
	0,0/

0,0
	-
	0,0/

0,0
	-
	8438,11/ 8394,0
	99,5
	

	
	
	ПС, 

тыс. рублей
	51793,04/ 51793,04
	100
	32500,0/ 13000,0
	40
	23400,0/ 9750,0
	41,7
	107693,0/ 74543,04
	69,2
	

	2.8.3
	Обеспечение технической возможности подключения к системе газоснабжения
	Количество домов, 
единиц
	1541/ 2250
	146
	1450/ 1450
	100
	534/
256
	47,9
	3525/ 3965
	112,5
	Выполнено

	3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами

	3.1
	Передача построенных газопроводов в муниципальную собственность с дальнейшей передачей их в хозяйственное ведение МУП «Энергия»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено 

	3.2
	Передача газопроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергия, в аренду эксплуатирующей организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Выполнено 

	        Итого по Программе:
	ОБ, 

тыс. рублей
	43400,0/ 43400,0
	100
	24716,0/ 24716,0
	100
	40000, 0/ 40000,0
	100
	108116,0/ 108116,0
	100
	

	
	БГ, 

тыс. рублей
	26814,5/ 21636,3
	80,7
	32286,0/ 32286,0
	100
	29021,7/ 28311,2
	97,6
	88122,2/ 82233,5
	93,3
	

	
	ПС, 

тыс. рублей
	320785,5/ 178568,8
	55,7
	141700,0/ 122260,0
	86,3
	89995,0/ 90580,0
	100,7
	552480,5/ 391408,8
	70,8
	

	
	Всего:
	391000,0/ 243605,1
	62,3
	198702,0/ 179262,0
	90,2
	159016,7/ 158891,2
	99,9
	748718,7/ 581758,3
	77,7
	


	Примечание:
	Используемые сокращения:

	
	ГВД – газопроводы высокого давления;

	
	ГНД – газопроводы низкого давления;

	
	БГ – объем финансирования за счет средств бюджета города;

	
	ОБ – объем финансирования за счет средств областного бюджета;

	
	ПС – объем финансирования за счет привлеченных средств;

	
	МУП «Энергия» - муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска.


_______________

